



OPERATIVO: ENCUESTA NACIONAL DE
DEMOGRAFÍA Y SALUD ENDESA/MICS/2019

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ALDEA	CASERIO	BARRIO / COLONIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Lempira	Talgua	El Higuito o Ciliantuque	El Salitrón		25/07/2019	26/07/2019
Lempira	Talgua	San Ramón	San Ramón		29/07/2019	30/07/2019
Lempira	Talgua	Las Lajitas	Las Lajitas		30/07/2019	31/07/2019
Lempira	Talgua	El Pinabetal	El Pinabetal		01/08/2019	02/08/2019
Lempira	Valladolid	Los Reales	Los Reales		20/07/2019	21/07/2019
Lempira	Valladolid	Los Reales	El Toro Muerto		20/07/2019	21/07/2019
Lempira	Valladolid	San Lorenzo o La Hacienda	La Majada		20/07/2019	21/07/2019
Lempira	Mapulaca	San Antonio	San Antonio		21/07/2019	22/07/2019
Lempira	Tambla	Tambla	Las Crucitas		23/07/2019	24/07/2019
Lempira	Tambla	Santa Guadalupe o Chorrera	El Barreal		23/07/2019	24/07/2019
Lempira	Cololaca	Malsincales	Malsincales		26/07/2019	27/07/2019
Lempira	Guarita	Terlaca	El Coyolillo		28/07/2019	29/07/2019
Lempira	Guarita	Terlaca	El Mojón		28/07/2019	29/07/2019
Lempira	Guarita	Terlaca	Yologuaca		28/07/2019	29/07/2019
Lempira	Guarita	Terlaca	Conacastillo		30/07/2019	31/07/2019
Lempira	Guarita	Terlaca	Las Cuevas o el Transito		30/07/2019	31/07/2019
Lempira	Cololaca	Las Flores	Las Flores		01/08/2019	02/08/2019
Lempira	Cololaca	Las Flores	El Rodeo		01/08/2019	02/08/2019
Lempira	Cololaca	Las Flores	Ojos de Agua de Lesquín		01/08/2019	02/08/2019
Lempira	Cololaca	Las Flores	San José de La Isla o Plan de Enmedio		01/08/2019	02/08/2019